




## ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

пл. „23-ти Септември“ № 5, тел.: 05328 20-02, факс: 05328 20-20  
www.nikolakozlevo.bg, e-mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  
при община Н.Козлево, обл.Шуменска

ДО Изх. № 61-00-137  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 21.07 2022  
НИКОЛА КОЗЛЕВО



### ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

Кмет на Община Никола Козлево

Относно: Актуализиране на Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2022 г. по дейности и параграфи.

Уважаеми господа общински съветници,

След проведена процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект “Частична подмяна на водопроводната мрежа в с. Пет могили и с. Векилски, общ. Никола Козлево” Община Никола Козлево сключи Договор № 18/08.02.2022 г. с дружеството ДЗЗД "ОДЕСОС-ИНВЕСТ", който включваше следните три дейности:

1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект.
  2. Изпълнение на Строително-монтажни работи (СМР) по реализиране на строителството на обекта.
  3. Упражняване на авторски надзор по време на реализацията на обекта.
- Общата стойност на договора възлизаше на 336 000,00 лева с ДДС, разпределени по дейности, както следва:
1. Цена за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект- 13 020,00 лева с ДДС;
  2. Цена за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) - 321 600,00 лева с ДДС.
  3. Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството - 1 380,00 лева с ДДС.

След изпълнението на дейност по изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект се оказа, че стойността на строителните дейности съгласно проектно-сметната документация към 17.05.2022 г. възлиза на 686 632,58 лева без ДДС. Разликата в планираната стойност за СМР и направените калкулации към месец май 2022 г. се оказва значителна и по никакъв начин не можеше да бъде компенсирана както от Изпълнителя, така и от Възложителя. Предвид липсата на целесъобразен вариант за продължаване на изпълнението на предмета на Договора на 27.06.2022 г. бе подписано Споразумение за прекратяване на Договор № 18/08.02.2022 г. в частта му по изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор.

Изпълнението на дейностите по подмяна на водопроводната мрежа в с. Пет могили и с. Векилски е от изключителна обществена значимост и предвид гореизложеното, усложнената икономическа ситуация и високата инфлация следва да се коригира планираната стойност на обект “Частична подмяна на водопроводната мрежа в с. Пет могили и с. Векилски, общ. Никола Козлево”.